

Sztum, dnia 31.12.2024 rok

## Harmonogram realizacji

projektu nr FEPM.05.08-IZ.00-0038/23  
pn: ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie

### Wrzesień 2024 roku

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do kwalifikacji uczestników projektu.
2. Przeprowadzenie kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek na szkolenia w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej. Kwalifikację przeprowadzono w dniu 30.09.2024 roku.
3. Przeprowadzenie kwalifikacji uczestników na zajęcia w ramach Akademii Rozwoju i Integracji Społecznej, na zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w 3 Szkołach Podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Kwalifikację przeprowadzono w dniach od 16.09.2024r. do 27.09.2024r. Realizacja zajęć rozpocznie się w miesiącu październiku 2024 roku.
4. W dniu 10 września 2024 roku zakończenie postępowania zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Budowa placu zabaw oraz remont pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i salę terapeutyczną integracji sensorycznej do prowadzenia zajęć edukacji włączającej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz w Szkole Podstawowej w Czerninie. W dniu 24 września 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji robót budowlanych 60 dni od dnia zawarcia umowy.

### Październik 2024 roku

1. Realizacja zajęć w ramach Akademii Rozwoju i Integracji Społecznej, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć terapeutycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne w ramach edukacji włączającej w 3 Szkołach Podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.
2. Rozpoczęcie studiów podyplomowych 3 nauczycieli ze szkół podstawowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową” (Tyflopädagogika), oraz „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”.

### Listopad 2024 roku

1. Wybór Wykonawcy do postępowania zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Dostawa materiałów biurowych i plastycznych oraz artykułów artystycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych, wolnych od wad prawnych i fizycznych artykułów artystycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.

2. W dniu 24 listopada 2024 roku zakończenie remontu pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych, w ramach przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Budowa placu zabaw oraz remont pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych. Przedmiotem zamówienia był remont pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i salę terapeutyczną integracji sensorycznej do prowadzenia zajęć edukacji włączającej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz w Szkole Podstawowej w Czerninie.

### **Grudzień 2024 roku**

1. Podpisanie umowy oraz dostawa sprzętu brajlowskiego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie do zajęć edukacyjnych dla dzieci słabowidzących.
2. Rozliczenie realizacji zajęć w okresie rozliczeniowych od 01.10.2024 roku do 13.12.2024 roku.
3. Dostawa materiałów biurowych i plastycznych oraz artykułów artystycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, w ramach przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego.
4. Wybór Wykonawcy do postępowania zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Dostawa mebli i wyposażenia- część nr 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych, wolnych od wad prawnych i fizycznych mebli i wyposażenia do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.